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自 9月 20日我市打响河长制工
作“百日攻坚战”以来，各级各部
门对照工作方案，全力争时间、抢
进度、抓重点、补短板，取得了阶
段性成果。

截至 10月底，从市直部门牵头
的工作来看，完成率为 100%的有 8
项：市住建局牵头负责的黑臭水体
整治和县以上城镇生活污水处理厂
提标改造，市卫健委牵头负责的城
乡饮用水监测和水厂水质抽检，市
水利局牵头负责的“清四乱”专项
整治、河道非法采砂整治、河道保
洁和取水工程登记建档。完成率
50%以上的有 3 项：市交通运输局
牵头负责的船舶污染物岸上收集点
建设，市水利局牵头负责的国有水
利工程管理与保护范围划界和小水
电综合评估和整改编制；完成率
50%以下的有 3 项：市生态环境局
牵头负责的乡镇级 （千吨万人） 饮
用水源保护区划分与整治，市水利

局牵头负责的非法砂石码头整治和
河湖划界，市公安局牵头负责的

“一河一警长”；完成率 0%的有 3
项：市林业局牵头负责的小微湿地
建设，市农业农村局牵头负责的水
生生物保护区全面禁止生产性捕捞
工作，市生态环境局牵头负责的国
家级工业园区污水稳定达标排放工
作。

从县市区承担的工作来看，还
有很大差距，主要是：醴陵市和炎
陵县河湖划界完成不到 10%；渌口
区非法砂石码头整治严重滞后；荷
塘区河长巡河不经常，小微湿地试
点建设进展缓慢，乡镇级 （千吨万
人） 饮用水水源保护区划分与整治
工作只有 1 个但没启动；天元区

“一河一策”“一河一档”编制和船
舶污染物岸上收集点建设进展缓
慢。

（株洲日报记者 俞强年
通讯员/张小季 整理）
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附件3：重点工作任务完成情况表

工作任务

分标序号

牵头监管部门

序号

株洲市

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

工作任务

分标序号
牵头监管部门

序号
株洲市

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

县市区

天元区

石峰区

荷塘区

芦淞区

渌口区

醴陵市

攸县

茶陵县

炎陵县

株洲经开区

县市区

天元区
石峰区
荷塘区
芦淞区
渌口区
醴陵市
攸县

茶陵县
炎陵县

株洲经开区

黑臭水体整治

1

住建

任务数

处

11

1

2

／

1

1

2

1

1

1

1

水生生物保护区全国禁止生产性捕

捞
7

农业
任务数

个
2
／
／
／
／
1
／
／
1
／
／

开工数

处

11

1

2

／

1

1

2

1

1

1

1

开工数
个
0
／
／
／
／
0
／
／
0
／
／

开工率

%

100

100

100

／

100

100

100

100

100

100

100

开工率
%
0
／
／
／
／
0
／
／
0
／
／

小微湿地试点建设

2

林业

任务数

亩

50

／

／

50

／

／

／

／

／

／

／

国 家 级 工 业 园 区 污 水 稳

定达标排放
8

生态环境
任务数

个
1

1/3
1/3
／
1/3
／
／
／
／
／
／

完成数

亩

0

／

／

0

／

／

／

／

／

／

／

完成数
个
0
0
0
／
0
／
／
／
／
／
／

完成率

%

0

／

／

0

／

／

／

／

／

／

／

完成率
%
0
0
0
／
0
／
／
／
／
／
／

县 以 上 城 镇 生 活 污 水 处

理厂提标改造建设

3

住建

任务数

座

1

／

／

／

／

／

／

／

／

1

／

城乡饮用水卫生监测点

9
卫健委

任务数
个
329
9
5
5
9
44
61
51
51
44
50

开工数

座

1

／

／

／

／

／

／

／

／

1

／

开工数
个
329
9
5
5
9
44
61
51
51
44
50

开工率

%

100

／

／

／

／

／

／

／

／

100

／

开工率
%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

船舶污染物岸上收集点

建设

4

交通

任务数

个

2

2

／

／

／

／

／

／

／

／

／

“清四乱”专项整治

10
交通

任务数
个
153
16
4
／
4
5
46
70
5
1
2

完成数

个

1

1

／

／

／

／

／

／

／

／

／

完成数
个
153
16
4
／
4
5
46
70
5
1
2

完成率

%

50

50

／

／

／

／

／

／

／

／

／

完成率
%

100
100
100
／
100
100
100
100
100
100
100

乡镇级（千吨万人）饮用

水水源保护区划分与整

治

5

生态环境

任务数

个

58

1

／

1

1

5

16

17

14

3

／

样板河

11
县市区

任务数
条
103
7
2
3
8
8
25
17
17
13
3

完成数

个

56

1

／

0

0

5

16

17

14

3

／

完成数
条
61
3
0
2
5
0
19
10
14
7
1

完成率

%

96

100

／

0

0

100

100

100

100

100

／

完成率
%
59
43
0
67
63
0
76
59
82
54
33

非法砂石码头整治

6

交通

任务数

个

9

1

／

／

／

8

／

／

／

／

／

河湖划界

12
水利

任务数
条
95
1
2
2
4
10
21
22
17
14
2

完成数

个

1

1

／

／

／

0

／

／

／

／

／

完成数
条
42
1
2
2
4
10
1
8
11
1
2

完成率

%

11

100

／

／

／

0

／

／

／

／

／

完成率
%
44
100
100
100
100
100
5
36
65
7

100

附件1：

一河一策、一河一档完成情况表

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

地区

荷塘区

芦淞区

石峰区

天元区

渌口区

攸县

茶陵县

炎陵县

醴陵市

云龙示范区

一河一策

应完成

3

10

6

10

7

10

5

3

9

4

67

已完成

2

6

4

2

2

7

4

2

0

1

30

完成率（%）

67

60

67

20

29

70

80

67

0

25

45

一河一档

应完成

3

10

6

10

7

10

5

3

9

4

67

已完成

0

0

2

2

0

8

3

1

8

1

25

完成率（%）

0

0

33

20

0

80

60

33

89

25

37

附件2：河湖划界进展情况表
序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

合计

县市区
芦淞区
渌口区
攸 县
炎陵县
醴陵市
石峰区

云龙示范区
荷塘区
天元区
茶陵县

应划界河湖（河段）数
4
10
22
14
21
2
2
2
1
17
95

确定方案编制单位河湖（河段）数
4
10
22
14
21
2
2
2
1
17
95

确定方案编制单位河湖（河段）数占比（％）
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

完成方案编制河湖（河段）数
4
10
8
1
1
2
2
2
1
11
42

完成方案编制河湖（河段）数占比（％）
100
100
36
7
5

100
100
100
100
65
44


